

Modelos de Desarrollo de Software

Alta Media Baja Extensa Mínima

MODELO	ENFOQUE	FLEXIBILIDAD	DOCUMENTACIÓN	ENTREGA	GESTIÓN DEL RIESGO	TAMAÑO DE EQUIPO	IDEAL PARA
Cascada <i>Tradicional</i>	Secuencial y lineal por fases	Baja	Extensa	Al final del proyecto	Tardía	Mediano / Grande	Proyectos con requisitos fijos y bien definidos
Scrum <i>Ágil</i>	Iterativo por sprints de 1 a 4 semanas	Alta	Mínima	Incremental por sprint	Temprana	Pequeño (3 – 9)	Proyectos con requisitos cambiantes
Kanban <i>Ágil</i>	Flujo continuo con tablero visual	Alta	Mínima	Continua por tarea	Media	Cualquier tamaño	Soporte y mantenimiento continuo
XP <i>Ágil</i>	Iterativo con buenas prácticas técnicas	Alta	Mínima	Frecuente (semanas)	Alta	Pequeño (2 – 10)	Software crítico con alta calidad de código
Espiral <i>Iterativo</i>	Ciclos con análisis de riesgo en cada vuelta	Media	Extensa	Por ciclo (prototipo)	Muy alta	Grande	Proyectos grandes y de alto riesgo
RUP <i>Iterativo</i>	Fases + iteraciones con roles definidos	Media	Extensa	Por fase (hitos)	Media	Mediano / Grande	Proyectos empresariales complejos